

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海市中医医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,576.60	1,576.60	1,576.60	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,576.60	1,576.60	1,576.60	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、按照嘉定院区信息化项目年度建设计划完成软件、硬件建设工作，其中，2024年11月完成全部系统开发、试运行及验收；2024年12月系统交付使用、完成资产入账和付款。</p> <p>2、系统建设符合使用要求，硬件设备安装验收合格率、系统集成安装调试合格率、联网试运行验收合格率、系统功能性能测试合格率和系统安全测评合格率均达到100%。项目成本控制率大于等于5%。</p> <p>3、系统功能模块使用率达到预计水平，验收合格后及时投入使用，全面完成嘉定院区开办信息化建设，实现三院同质化管理。</p> <p>4、使患者及家属、医务人员及信息系统管理人员满意度达到90%。</p>			<p>截止2024年8月底，嘉定院区信息化项目已完成了全部软件、硬件建设工作，试运行期间系统运行稳定，业务运转情况良好。项目组于2024年10月组织专家完成了项目验收，并于12月完成了系统交付使用和合同约定的付款资金，待数据局完成终验审核后资产入账工作。整体系统建设符合使用要求，硬件设备安装验收合格率、系统集成安装调试合格率、联网试运行验收合格率、系统功能性能测试合格率均达到100%，系统安全测评合格率96.2%。项目成本控制率达到2.93%。全面完成嘉定院区开办信息化建设工作，基本实现了三院同质化管理的预期目标。患者及家属、医务人员及信息系统管理人员满意度超过90%。</p>			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制率	≥5.00(百分比)	2.93(百分比)	5.00	1.00	<p>2023年至2025年滚动项目，项目评审金额7524.91万元，项目招标完成金额7304.74万元，项目成本控制率2.93%。医院将进一步加强采购管理，强化采购成本控制，提升资源利用率，</p>
产出 指标	数量 指标	安装调试计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		新建(购)应用系统数量	=1.00(套)	1.00(套)	4.00	4.00	
		产品软件采购、应用软件开发计	=100.00(百	100.00(百分	4.00	4.00	

		划完成率	分比)	比)			
		项目试运行计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		培训计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
质量 指标		硬件设备安装验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		系统集成安装调试合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		联网试运行验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		系统功能性能测试合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		系统安全测评合格率	=100.00(百分比)	96.20(百分比)	5.00	2.00	根据上海市信息安全测评中心 2024 年 9 月出具的安测报告，项目安测合格率 96.2%，报告中提出了建议采取两种及以上组合的鉴别技术实现用户身份鉴别、未对重要数据进行加密传输等整改建议，将在后续运维工作中逐步优化落实。
时效 指标		项目计划完成及时性	不晚于 2024 年 12 月	达成指标	4.00	3.20	项目最终验收由市数据局组织审查，医院于 2024 年 12 月 18 日提出申请，拟于 2025 年 4 月底开展验收审查。
		项目系统试运行及时性	不晚于 2024 年 12 月	达成指标	4.00	4.00	
		项目系统交付使用及时性	不晚于 2024 年 12 月	达成指标	5.00	4.00	项目最终验收由市数据局组织审查，医院于 2024 年 12 月 18 日提出申请，拟于 2025 年 4 月底开展验收审查。
		资产入账及时性	不晚于 2024 年 12 月	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	由于项目还未完成数据局审查验收，因此 2024 年度暂未进行资产入账工作。所有设

							备已全部到货，并完成了调试交付，交接清单完整。医院于2024年12月18日提出申请，拟于2025年4月底开展验收审查。
效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥85.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		信息系统稳定运行率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全、完善	达成指标	4.00	4.00	
		重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
		患者及家属满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
		信息系统管理人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
总分					100.00	89.60	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市中医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	2,628.00	2,628.00	2,246.00	10.00	85.46	8.55
		其中: 当年财政拨款	2,628.00	2,628.00	2,246.00	-	85.46	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、本次申购项目分别是大型医用设备（非准入类）1项，金额共计 1300 万元、临床诊疗能力提升设备共 2 项，金额共计 460 万元、倾斜设备共 8 项，金额共计 868 万元。通过专业设备购置及更新，使医院整体运行平稳、有序推进各项工作，提高服务质量。</p> <p>2、2023 年完成项目立项、预算申报，2024 年 4 月启动实施设备采购的招投标工作,2024 年 7 月完成项目采购招标、合同签订等程序,2024 年 9 月完成设备安装，2024 年 10 月完成项目采购合同履行，设备试运行，2024 年 11 月完成设备验收。</p> <p>3、设备符合使用要求，设备安装验收合格率、新设备性能提升指标验收合格率、新设备重要功能增强情况验收合格率和试运行验收合格率均达到 100%。</p> <p>4、设备利用率达到预计水平，验收合格后及时投入使用，增加年均诊疗人次，缩短平均预约时间。进一步提升医院医疗水平，增强医院的医疗服务能力。</p> <p>5、使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到 90%。</p>			<p>截至 2024 年 12 月底，通过公开招标等方式确定第三方服务单位，购置完成口扫系统、强脉冲光与激光系统、全身型大型彩超、脊柱外科手术导航系统等 9 台设备，其中 8 台完成设备验收、安装等程序，已经顺利投入使用。通过实施本项目，年设备经济效益增长率实现 5%，新购医疗设备服务类增长 5%，新购医疗设备技术功能使用率为 90%，新购医疗设备年均诊疗人次达 500，医院医疗设备运维制度、质量控制机制建立健全，患者及家属满意度达 90%，临床医生满意度达 90%，设备操作人员满意度达 90%。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥5.00(百分比)	6.73(百分比)	2.00	2.00		
产出指标	数量指标	项目购置计划完成台数	=11.00(台(套))	9.00(台(套))	2.00	1.85	未完成年度目标。双波长激光治疗机、血细胞分析流水线延期到 2025 年采购。	
		磁共振扫描效率提升	≥10.00(百分比)	0.00(百分比)	2.00	0.00	设备机房正在装修，设备未安装验收，今	

						后将进一步加强监督管理与规划，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
	放射科专业年服务人次提升	≥10.00(百分比)	0.00(百分比)	2.00	0.00	设备机房正在装修，设备未安装验收，今后将进一步加强监督管理与规划，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
	神经外科专业年服务人次	≥100.00(人次)	110.00(人次)	2.00	2.00	
	检验科专业年服务人次提升	≥10.00(百分比)	0.00(百分比)	2.00	0.00	设备还未购置，后续将加快项目执行进度，确保项目及时完成。
	超声科专业年服务人次提升	≥8.00(百分比)	8.60(百分比)	2.00	2.00	
	心血管内科专业年服务人次	≥300.00(人次)	451.00(人次)	2.00	2.00	
	肝病科专业年服务人次提升	≥10.00(百分比)	30.00(百分比)	2.00	2.00	
	口腔科专业年服务人次	≥1000.00(人次)	512.00(人次)	2.00	1.80	口腔科设备安装验收不足半年，半年业务量为512，全年预计1024人次，后续将细化数量指标，提升管理颗粒度
	消化内科专业年服务人次	≥120.00(人次)	0.00(人次)	2.00	0.00	设备还未购置，后续将加快项目执行进度，确保项目及时完成。
	眼科专业年服务人次提升	≥10.00(百分比)	15.00(百分比)	2.00	2.00	
	脊柱外科专业年服务人次	≥60.00(人次)	129.00(人次)	2.00	2.00	
	设备安装调试计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
	培训计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
质量 指标	设备安装验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
	设备性能提升指标验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	

			分比)	比)			
		设备重要功能增强情况验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		大型医用设备试运行验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
时效指标		设备采购计划完成及时性	不晚于 2024 年 10 月	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.60	部分设备流标未完成采购。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
		设备安装验收及时性	不晚于 2024 年 11 月	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.60	部分设备未到货，无法安装调试。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
		资产入账及时性	不晚于 2024 年 12 月	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.60	部分设备未到货，无法资产入账。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥10.00(百分比)	19.00(百分比)	2.00	2.00	
		新购医疗设备服务量增加	≥10.00(百分比)	18.00(百分比)	2.00	2.00	
	社会效益指标	病人磁共振检查预约等候时间	≤3.00(天)	2.00(天)	2.00	2.00	
		病人超声预约等候时间	≤3.00(天)	1.00(天)	2.00	2.00	
		检验科推片复查标本报告时间	≤0.50(小时)	0.34(小时)	2.00	2.00	
		病人口腔检查、诊断、治疗预约等候时间	≤3.00(天)	2.50(天)	2.00	2.00	
		患者平均住院日	≤6.00(天)	5.74(天)	2.00	2.00	
		手术患者并发症发生率	≤0.10(百分比)	0.08(百分比)	2.00	2.00	
技术功能使用率提高	≥5.00(百分比)	5.00(百分比)	2.00	2.00			
	大型医用设备检查阳性率	=95.00(百分比)	0.00(百分比)	2.00	0.00	设备机房正在装修，设备未安装验收，今后将进一步加强监督管理与规划，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	

		手术设备手术成功率提升	≥5.00(百分比)	5.00(百分比)	2.00	2.00	
		眼科设备能力提升设备临床路径优化率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		消化内科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	=100.00(百分比)	0.00(百分比)	2.00	0.00	设备还未购置，后续将加快项目执行进度，确保项目及时完成。
		眼科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		心血管内科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		柱外科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		科研能力提升	提升	达成指标	2.00	2.00	
	生态效益指标	环保要求满足情况	符合要求	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
		医务人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
		设备管理人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
总分					100.00	85.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市级医院开办费						
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市中医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	1,780.00	1,780.00	1,352.80	10.00	76.00	7.60
		其中: 当年财政拨款	1,780.00	1,780.00	1,352.80	-	76.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过对嘉定新院新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务和临床医教研计划。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。2021 年完成开办费用总的申报论证，2021 年开办涉及项目的细化论证，2022 年开始招标采购、验收等工作。通过 2022 年度第一年项目的实施，结合嘉定新院新建工程项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。同时完成当年批复的开办项目。2023 年完成第二年配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的设备配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人。2024 年完成第三年配置，嘉定新院转入正常运作。</p>			<p>医院嘉定院区自 2024 年 1 月 29 日正式开诊以来，医院进入“一院三址”跨越式发展新阶段。医院各科室在嘉定院区专家门诊、专病门诊、急诊和住院病区全面开放。嘉定院区 2024 年门急诊人次达到 43.43 万、住院人次约 1.63 万、手术人次 9908 人次。院区目前运行平稳，日均门急诊人次约 1916 人左右。开办专业设备总计立项 947 项，目前已采购 932 项，剩余 15 项中申请退回 6 项，其余 9 项预计 2025 年 6 月全部完成。2024 年度开办设备立项项目共计 3 项，均已完成采购。其中 2 项已完成验收投入使用，另有 1 台 CT 设备已签订采购合同，预计 2025 年 3 月 31 日到货，安装调试完成后可立刻投入使用，缓解嘉定院区高精度放射检查的需求。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥5.00(百分比)	24.00(百分比)	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	设备购置数量	=3.00(项)	3.00(项)	3.00	3.00		
		设施设备安装计划完成率	=100.00(百分比)	66.70(百分比)	3.00	2.00	一台 CT 设备，机房改造中，预计 4 月 30 日完成安装验收	
		培训计划完成率	=100.00(百分比)	66.70(百分比)	2.00	1.60	一台 CT 设备未到货，无法培训。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	

		安装调试计划完成率	=100.00(百分比)	66.70(百分比)	2.00	1.60	一台 CT 设备, 机房改造中, 预计 4 月 30 日完成安装验收
		产品软件采购、应用软件开发计划完成率	=100.00(百分比)	66.70(百分比)	3.00	2.00	一台 CT 设备, 机房改造中, 预计 4 月 30 日完成安装验收
		项目试运行计划完成率	=100.00(百分比)	66.70(百分比)	2.00	1.60	一台 CT 设备, 机房改造中, 预计 4 月 30 日完成安装验收
	质量指标	设施设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(百分比)	66.70(百分比)	3.00	2.00	一台 CT 设备, 机房改造中, 预计 4 月 30 日完成安装验收
		设备性能指标验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		设备重要功能验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		硬件设备安装验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		系统集成安装调试合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		联网试运行验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		系统功能性能测试合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
	系统安全测评合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00		
	时效指标	项目采购计划完成及时性	不晚于 2024 年 10 月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	1.80	一台 CT 设备, 机房改造中, 预计 4 月 30 日完成安装验收
		项目安装、调试验收及时性	不晚于 2024 年 11 月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	1.80	一台 CT 设备, 机房改造中, 预计 4 月 30 日完成安装验收
项目交付使用及时性		不晚于 2024 年 12 月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	1.80	一台 CT 设备, 机房改造中, 预计 4 月 30 日完成安装验收	
资产入账及时性		不晚于 2024 年 12 月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	1.80	一台 CT 设备, 机房改造中, 预计 4 月 30 日完成安装验收	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥10.00(百分比)	10.00(百分比)	2.00	2.00	
		新购医疗设备服务量增加	≥10.00(百分比)	10.00(百分比)	2.00	2.00	
	社会	系统投入使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	

效益指标		分比)	比)				
	年门急诊人次增长率	≥5.00(百分比)	5.00(百分比)	2.00	2.00		
	年出院病人数增长率	≥10.00(百分比)	10.00(百分比)	2.00	2.00		
	患者平均住院日	≤6.00(天)	6.00(天)	2.00	2.00		
	市级以上重点学科建设发展	≥5.00(个)	5.00(个)	2.00	2.00		
	系统功能模块使用率	≥85.00(百分比)	85.00(百分比)	2.00	2.00		
	信息系统稳定运行率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00		
	生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	≤1.50(百分比)	1.50(百分比)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善	达成指标	2.00	2.00	
		设施设备质量控制机制健全性	科学、合理	达成指标	2.00	2.00	
安全管理机制健全性		健全、完善	达成指标	2.00	2.00		
重大故障应急处理机制健全性		健全、有效	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
		医务人员满意度	≥90(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
		设备管理人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
总分				100.00	88.60		
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设施改造与修缮					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,180.00	1,180.00	1,026.54	10.00	86.99	8.70
	其中:当年财政拨款	1,180.00	1,180.00	1,026.54	-	86.99	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、按照医院房屋设施改造年度计划,安排预算资金进行住院大楼生活热水系统改造、低压配电系统改造、地下管网治理、嘉定院区后勤智能化管理平台等4个项目,其中,2024年9月前完成工程报建、施工招标、二类费用招标和合同签订等工作;2024年11月竣工验收,交付使用;2024年12月完成资产入账和付款。</p> <p>2、工程建设符合要求,工程进度符合率、工程竣工验收合格率均达到100%。三算差异率控制在10%以内。</p> <p>3、项目交付使用后运行满足功能设计,达到预期效果。进一步优化医疗布局,满足临床业务需求,改善患者就医环境。</p> <p>4、项目交付使用后患者及家属、医务人员、后勤保障人员等利益相关方的满意度达到90%。</p>			<p>一、住院大楼生活热水系统改造项目</p> <p>截至2024年12月底,通过招标采购方式确定第三方服务单位,完成住院大楼生活热水系统改造项目建设,包括更换住院大楼生活热水系统换热设备、新增热水储水箱,重新安装供回水立管等,项目于2024年11月完成安装、验收,资产交付,12月开始投入使用,期间运行平稳,有效提高住院患者生活热水保障水平,提升满意度。</p> <p>二、低压配电系统改造项目</p> <p>截至2024年12月底,通过招标采购方式确定第三方服务单位,完成低压配电系统改造项目建设,包括在住院楼地下室增设一间配电间,并按规范要求进行重新装饰,并通过进行电缆分别配置到医院现有2段变压器上,项目于2024年11月完成安装、验收,资产交付,12月开始投入使用,期间运行平稳,有效提高医院供电水平,保障医院运行安全。</p> <p>三、地下管网治理项目</p> <p>截至2024年12月底,通过招标采购方式确定第三方服务单位,完成地下管网治理项目建设,包括对医院二次供水设备进行全面升级,更新供水泵组,增加三级智能水表,完成水平衡测试,完成雨水回收利用设备安装,项目于2024年11月完成安装、验收,资产交付,12月开始投入使用,期间运行平稳,有效提高医院二次供水水平,保障医院供水安全。</p> <p>四、嘉定院区后勤智能化管理平台建设项目</p> <p>截至2024年12月底,通过招标采购方式确定第三</p>			

				方服务单位，完成嘉定院区后勤智能化管理平台项目建设，包括平台搭建、基础点位安装、基础模块上线等，项目于2024年11月完成安装、验收，资产交付，12月开始投入使用，期间运行平稳，实现三院区后勤运行数据同质化管理，有效提高医院后期管理工作效率、保障水平、安全水平及管理运行水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三算一致性	差异率控制在10%以内	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	年内指标未实现，低压配电系统改造项目成本节约32.11%、地下管网治理项目成本节约12.09%、住院大楼生活热水系统改造项目成本节约13.08%，主要系中标价较低，医院将进一步加强项目事前论证与绩效评估工作。
		数量指标	设施改造与修缮项目	=4.00(项)	4.00(项)	5.00	5.00
产出指标	质量指标	工程进度符合率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		工程竣工验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		设施安装验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效指标	工程/设施施工计划完成及时性	不晚于2024年9月	达成指标	5.00	5.00	
		竣工验收及时性	不晚于2024年11月	达成指标	5.00	5.00	
		资产交付使用及时性	不晚于2024年12月	达成指标	5.00	5.00	
		资产入账及时性	不晚于2024年12月	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	房屋建筑面积使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	社会效益指标	患者就医环境情况	改善	达成指标	5.00	5.00	
		消除安全隐患情况	无安全隐患	达成指标	5.00	5.00	
		工程安全事故发生率	重大事故为0	达成指标	5.00	5.00	
		后勤智能化管理能级提升情况	>95.00(百分	96.00(百分	4.00	4.00	

			比)	比)			
		后勤管理效率提高情况	提高	达成指标	5.00	5.00	
		后勤保障能力提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	医院布局规划情况	科学、合理	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
		医务人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
		后勤保障人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.70	
评分等级	优						