
财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称
房屋设施改造（安防系统升级

改造项目）

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市中医医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 6000000.00 6000000.00 6,000,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 6000000 6000000 6000000 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

我院安防系统建设于2005年，随着设备技术不断升级
更新，现有设备已无法满足最新国家标准的要求，结合本
次疫情中暴露出安防技防系统落后等问题，2021年医
院拟对安防系统智能化系统进行改造，通过该项目的实施
，提升安防系统能力，降低安保管理成本，保障平安就医
环境。 （1）投入目标：按照上海市中医医院房屋
设施改造年度计划，安排预算资金进行房屋修缮。（2）
产出目标①建设任务完成率，工程项目全部或基本按设计
要求完成任务，完成的改造面积、楼层、科室、功能、设
施等符合批复要求，未擅自改变建设标准、建设规模等，
完成率均达到100%。其中2021年一季度完成施工
前期相关工作，完成工程报建、相关招标工作（包括但不
限于设计招标、施工招标、施工监理招标）、施工图设计
、卫监、消防、环保等部门审核工作、办理施工许可等相
关手续。②验收合格率，单位工程、主体工程完工及时验
收并合格，验收合格率100%。③工程进度符合率，项
目按计划的时间周期实施并完工，进度符合率100%。
（3）效果目标①降低安保管理运行成本。②交付使用后
运行满足功能设计，达到预期效果。③保障平安就医环境
。
（4）满意度目标
①项目交付使用
后患者及家属、医务人员、后勤保障人员等利益相关方的
满意度达到85%。

2021年，上海市中医医院完成安防系统升
级改造项目建设工作，现已完成对全院总计6
00多台设备的采购及安装，设备安装完成率
达到100%，安装及时率达到100%，设
备验收合格率达到100%。工作完成后，实
现了降低安保管理运行成本，保障平安就医环
境的目标，医院工作人员、就诊人员满意度均
达到90%。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

数量指标
设施安装计划完成率

=1套 1套 5 5

质量指标

设施安装验收合格率
一次验收合格 一次验收合格 5 5

交付后正常运行情况
正常运行 正常运行 5 5

改造质量达标率 达标 达标 5 5
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绩
效
指
标

产出指标

时效指标

设施安装验收及时性
及时（不晚于20

21年10月）
及时 5 5

资产交付使用及时性
及时（不晚于20

21年11月）
及时 5 5

资产入账及时性
及时（不晚于20

21年12月）
及时 5 5

改造计划完成及时性
及时（（不晚于2

021年9月））
及时 5 5

成本指标

设备运营成本降低情况 降低 降低 5 5

安保运行成本降低情况 降低 降低 5 5

效益指标 社会效益指标
平安就医环境情况

改善 改善 30 25
尚未取得上海市技

防办验收报告。

满意度指标 服务对象满意度指标

患者及家属满意度
>=85% 90% 3 3

医务人员满意度
>=85% 92% 3 3

后勤保障人员满意度
>=85% 95% 4 4

总分 100 95  
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